

***Judul:***

Analisa kontinuitas penggunaan sumber daya tenaga kerja pada proyek konstruksi menggunakan teknik penjadwalan repetitive scheduling metode (RSM): studi kasus pada proyek pembangunan rumah type 39/128 - 35 unit di Perumahan Griya Telaga Permai Depok

***Pengarang/Penulis:***

Yayah Soleha, author

***Subjek:***

Project management; Work measurement

***Nomor Panggil:***

S35231

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)