

***Judul:***

Simulasi jadwal dan biaya pekerjaan sanitasi dan plumbing pada proyek konstruksi Ruko Cempaka Mass III dengan Pert-Master

***Pengarang/Penulis:***

Hartini Adjam, author

***Subjek:***

***Nomor Panggil:***

S35855

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)