

Judul:

Estimasi besarnya cost overruns biaya tenaga kerja akibat pekerjaan tambah kurang (change orders) dan faktor eksternal pada konstruksi bangunan bertingkat dengan metode fuzzy

Pengarang/Penulis:

Amarini, author

Subjek:

Cost analysis; Construction

Nomor Panggil:

S35119

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)