

***Judul:***

Identifikasi resiko-resiko yang mempengaruhi peningkatan biaya proyek pada gedung bertingkat dalam tahap konstruksi untuk pekerjaan struktur

***Pengarang/Penulis:***

Indra Patuan I., author

***Subjek:***

Cost benefit analysis

***Nomor Panggil:***

S35207

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)