

***Judul:***

Identifikasi faktor-faktor personel inti yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek gedung bertingkat

***Pengarang/Penulis:***

***Subjek:***

Project management ; Work measurement

***Nomor Panggil:***

S35222

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)