

Judul:

Faktor-faktor tahap pelaporan kinerja proyek konstruksi gedung yang berisiko pada kinerja waktu dan biaya= Performance reporting factors in building construction project which risk schedule and cost

Pengarang/Penulis:

Praja Marga Sasmita, author

Subjek:

Construction project; Supply chains--Management

Nomor Panggil:

S35313

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)