

**Judul:**

Perancangan model prediksi tingkat peningkatan biaya dan waktu pada proyek konstruksi jalan beton dengan pendekatan sistem dinamis berdasarkan analisis risiko proyek konstruksi (Studi kasus: PT XYZ)

**Pengarang/Penulis:**

Desi Sari Puspita, author

**Subjek:**

Construction industry--Management ; Project management

**Nomor Panggil:**

S50079

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)