

Judul:

Pengendalian biaya dan waktu pekerjaan bekisting pada proyek precast Rusunawa Bandung = Formwork cost and schedule control for Rusunawa Bandung precast project

Pengarang/Penulis:

A. Farouk Khasougi, author

Subjek:

Concrete construction -- Formwork

Nomor Panggil:

S38699

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)