

Judul:

Identifikasi faktor-faktor dominan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek gedung orphanage home Babakan Madang, Sentul-Bogor =
Identification of mayor factor project delay at building orphanage home Babakan Madang, Sentul-Bogor

Pengarang/Penulis:

Abdur Rasyid Rozak, author

Subjek:

Project management; Production scheduling

Nomor Panggil:

S35754

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)