

Judul:

Strategi pengendalian biaya material sipil berbasis risiko untuk meningkatkan kinerja biaya material studi kasus : PT. Y. proyek ABC = Cost control strategy Of civil materials based risk to improve performance of material cost. (Case study PT.Y project ABC)

Pengarang/Penulis:

Caesaria Satia A., author

Subjek:

Nomor Panggil:

S50457

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)