

Judul:

Analisa faktor - faktor dalam manajemen material yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan proyek pada konstruksi jembatan flyover (studi kasus: flyover Kalibata) = Analysis of factors in materials management affect performance project time in flyover bridge construction (Case study: Flyover Kalibata)

Pengarang/Penulis:

Reza Fajar Prayoga, author

Subjek:

Materials management; Construction industry--Management; Project management; Bridges--Design and construction--Management

Nomor Panggil:

S50693

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)