

Judul:

Analisis resiko proyek EPC dan alokasi dana kontingensinya (studi kasus : PT. XYZ. proyek pembangkit listrik tenaga uap X) = EPC project risk analysis and contingency cost allocation (Case: PT. XYZ, project coal fired steam power plant x)

Pengarang/Penulis:

Rr. Nurthia, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S50285

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)