

***Judul:***

Klaim sebagai penyebab sengketa konstruksi dan penyelesaiannya melalui BANI : studi kasus proyek pembangunan jalan tol Cipularang tahap II paket 2 ruas Purwakarta Selatan = Claims as a cause of construction dispute and the its solution through BANI : case study on Cipularang toll road construction projects phase II package 2 South Purwakarta segments

***Pengarang/Penulis:***

Rozy Fahmi, author

***Subjek:***

Law and legislation

***Nomor Panggil:***

S485

***Penerbitan:***

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)