

Judul:

Faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan proyek PKPS BBM IP dengan model partisipasi masyarakat di Propinsi Lampung

Pengarang/Penulis:

Tony Ferdinansyah, author

Subjek:

Leadership, Management & Governance Project

Nomor Panggil:

T24798

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)