

Judul:

Faktor yang berpengaruh terhadap penerapan bentuk Kontrak Design and Build pada Proyek Jasa Konstruksi Jalan dan Jembatan di Lingkungan Departemen PU dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi = Factors affecting implementation of Design and Build Contract Method On the Construction Services Highways and Bridges Project in the Ministry of Public Works for Improving Efficiency

Pengarang/Penulis:

Yudho Dwi Hadiarto, author

Subjek:

Nomor Panggil:

T40731

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)