

Judul:

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengajuan Kompensasi Biaya Akibat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Proyek = Factors Influencing The Successful Grating of Cost Compensation Due to Prolongation

Pengarang/Penulis:

Pangrukti Pinilih, author

Subjek:

Nomor Panggil:

T40722

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)