

***Judul:***

Rekomendasi prosedur pengendalian biaya material berbasis risiko pada proyek EPC dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya pelaksanaan proyek (Studi kasus proyek X pada PT. Y) = Recommendation of material cost control procedure based on risk in EPC project for increase execution cost efficiency (Case study project X, PT. Y)

***Pengarang/Penulis:***

Agung Andika Putra, author

***Subjek:***

Project management; Cost control

***Nomor Panggil:***

T40652

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)