

Judul:

Optimasi biaya mitigasi faktor risiko dominan yang berpengaruh pada kinerja waktu (studi kasus pekerjaan Piping proyek X pada PT Y)

Pengarang/Penulis:

Sihombing, Maruahal, author

Subjek:

Risk management ; Project management

Nomor Panggil:

T29928

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)