

Judul:

Kajian Penundaan Produksi Minyak Bumi Akibat Penerapan Sistem Kontrak Terintegrasi = Oil production delay originated from the application of integrated contract

Pengarang/Penulis:

M.A. Andromedae, author

Subjek:

Oil Production

Nomor Panggil:

T30807

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)