

Judul:

Analisa faktor resiko interface pada tahap desain rekayasa untuk mengatasi keterlambatan pada PT. XYZ dengan menggunakan regresi liner berganda dan simulasi Monte Carlo = Analysis interface risk factors during engineering design phase to overcome delays at PT. XYZ using multiple linier regresion and Monte Carlo simulation

Pengarang/Penulis:

Muhammad Vaulzan, author

Subjek:

Risk management; Project management

Nomor Panggil:

T31080

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)