

Judul:

Identifikasi permasalahan pada faktor internal kontraktor yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek pada proyek EPC (Studi kasus PT.X) = Identification problems of the contractor's internal factors that affect time performance of the project on EPC Projects (Case study : PT.X)

Pengarang/Penulis:

Rekto Sugiarto, author

Subjek:

Project management.

Nomor Panggil:

S42542

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)