

Judul:

Analisis faktor risiko dalam aspek manajemen proyek yang berpengaruh terhadap cost overrun pada proyek bangunan tinggi = Analysis of risk factors in project management aspects that influence cost overrun of high building project

Pengarang/Penulis:

Ahmad Wanhar, author

Subjek:

Construction industry

Nomor Panggil:

S47148

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)