

Judul:

Faktor- faktor risiko dalam proses pengadaan pada proyek EPC yang berpengaruh kepada kinerja waktu = Risk factors in the procurement process on EPC project that influence on the time performance

Pengarang/Penulis:

Kresna Wijaya Muladi Putra, author

Subjek:

Time performance

Nomor Panggil:

S55380

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)