

***Judul:***

Analisa risiko pada proyek konstruksi jalan di provinsi Aceh untuk meningkatkan kinerja waktu pelaksanaan = Risk analysis in increasing performance and time management of road construction project in the province of Aceh

***Pengarang/Penulis:***

Jauzy Anbiya, author

***Subjek:***

Road construction contracts; Risk management

***Nomor Panggil:***

T35820

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)