

Judul:

Analisa faktor risiko sistem persediaan material yang berpengaruh terhadap kinerja biaya proyek pembangunan jalan pada perusahaan jasa konstruksi di kota Kupang = Analysis the factors risk of material inventory system that affected to the performance cost project road construction by the construction services company in city Kupang

Pengarang/Penulis:

Matelda Christiana Mauta, author

Subjek:

Road construction contracts; Risk management

Nomor Panggil:

T36030

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)