

Judul:

Faktor-faktor risiko pada tahap konstruksi pembangunan rumah sakit yang berpengaruh terhadap kinerja waktu = Risk factors in construction phase of hospital project that affect on time project performance

Pengarang/Penulis:

Haureta Nova Aisyah, author

Subjek:

Civil engineering

Nomor Panggil:

S53607

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)