

Universitas Indonesia Library >> UI - Tugas Akhir

Judul:

Manajemen resiko pelaksanaan pembangunan jalur ganda jalan kereta api lintas selatan pulau jawa-fase I ditinjau dari keterbatasan waktu luang (windoes time)

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

TA3141

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)