

## Universitas Indonesia Library >> UI - Tugas Akhir

**Judul:**

Sumber resiko yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruksi flyover di Propinsi DKI Jakarta.

**Pengarang/Penulis:**

Praritama, author

**Subjek:**

Construction industry-- isk management

**Nomor Panggil:**

TA3425

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)