

Universitas Indonesia Library >> UI - Tugas Akhir

Judul:

Identifikasi penyebab terjadinya cost overrun dalam manajemen biaya material pada proyek konstruksi bangunan bertingkat di Jabotabek

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

TA3498

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)