

Universitas Indonesia Library >> UI - Tugas Akhir

Judul:

Identifikasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya (cost overrun) dalam pengelolaan biaya sub kontraktor pada proyek konstruksi bangunan gedung bertingkat di Jabotabek.

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

TA3506

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)