

Judul:

Identifikasi faktor-faktor risiko terhadap kinerja waktu proyek rancang bangun design and build pada PT XXX yang ditinjau dari sisi pelaksana proyek = Identification of risk factors for time performance of design and build project at PT XXX that looked from contractor's side

Pengarang/Penulis:

Prilly Octavia, author

Subjek:

Risk management ; Project management

Nomor Panggil:

S56689

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)