

***Judul:***

Identifikasi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan klaim perpanjangan waktu dari kontraktor ke owner pada proyek Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia = Identification of factors that potentially cause the extension of time claims from contractor to owner at University of Indonesia Hospital project

***Pengarang/Penulis:***

Hadi Prakoso, author

***Subjek:***

***Nomor Panggil:***

S56848

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)