

Judul:

Identifikasi faktor risiko pada proses pengadaan material pada proyek epc yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya = Identification risk factor material procurement that affect time and cost performance on epc project

Pengarang/Penulis:

Andriani Karunia Prameiswari, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S55988

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)