

***Judul:***

Identifikasi faktor risiko pada proses pengadaan material pada proyek epc yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya = Identification risk factor material procurement that affect time and cost performance on epc project

***Pengarang/Penulis:***

Andriani Karunia Prameiswari, author

***Subjek:***

***Nomor Panggil:***

S55988

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)