

***Judul:***

Pengelolaan resiko dalam proses estimasi biaya tahap desain pada proyek pembangunan jalan layang non tol di DKI Jakarta = Risk management process of cost estimation at design phase non toll fly over project development in DKI Jakarta / Heri Surya Nugraha

***Pengarang/Penulis:***

Heri Surya Nugraha, author

***Subjek:***

Cost estimation accuracy

***Nomor Panggil:***

T42824

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)