

Judul:

Stakeholder manajemen pada proyek pembangunan pipa gas terhadap kinerja waktu dan biaya di PT. XYZ yang berbasis PMBOK = Stakeholder management on gas pipeline construction project against time and cost performance at PT. XYZ based on PMBOK / Resi Aseanto

Pengarang/Penulis:

Resi Aseanto, author

Subjek:

Gas pipelines ; Cost ; Performance

Nomor Panggil:

T43081

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)