

Judul:

Analisis risiko dalam pekerjaan konstruksi piping pada proyek epc pabrik yang berpengaruh terhadap kinerja waktu = Risk analysis of piping construction work on epc industrial plant project which affects time performance

Pengarang/Penulis:

Willy Hanugrah Gusti, author

Subjek:

Piping -- Design and construction; Piping

Nomor Panggil:

S59630

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)