

Judul:

Analisis risiko pada tahap purchasing dalam proyek EPC (engineering procurement construction) pabrik yang berpengaruh terhadap kinerja waktu (studi kasus PT A) = Risk analysis on purchasing phase in EPC (engineering procurement construction) factory plant project that influence time performance (case study PT.A)

Pengarang/Penulis:

Aulia Rizky Tansir, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S60048

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)