

Judul:

Identifikasi faktor risiko dalam proses estimate costs pada tahap pelelangan proyek konstruksi yang berpengaruh terhadap akurasi activity cost estimates berbasis PMBOK Guide 5th Edition = Identification of risk factor during estimate costs process for construction project bidding affecting accuracy of activity cost estimates based on PMBOK Guide 5th Edition / Adwina Desiyandri

Pengarang/Penulis:

Wina Geuma Yunita, author

Subjek:

Risk management.

Nomor Panggil:

S60669

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)