

Judul:

Pengendalian ruang lingkup berbasis risiko dari sisi kontraktor pada proyek EPC power plant untuk meminimalisir deviasi biaya akibat perubahan ruang lingkup = Risk based control scope from contractor s side on EPC power plant project to minimize cost deviation due to changes in scope

Pengarang/Penulis:

Miftah Faridh, author

Subjek:

Risk assessment; Power-plants

Nomor Panggil:

T44360

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)