

Judul:

Simulasi model risiko pengendalian pengadaan jasa subkontraktor piping berdasarkan PMBOK 2013 untuk meningkatkan kinerja biaya pada proyek EPC
= Simulation risk modelling in controlling procurement for piping subcontractor according to PMBOK 2013 to improve cost performace in EPC projects

Pengarang/Penulis:

Ledi Khalidannisa, author

Subjek:

EPC projects; Simulation risk modelling; Piping

Nomor Panggil:

T44732

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)