

Judul:

Pengelolaan risiko pada pelaksanaan pengadaan proyek EPC studi kasus PT X yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya = Risk management in the procurement implementation at EPC project case studies PT X that effect to time and cost performance

Pengarang/Penulis:

Ferdian, author

Subjek:

Procurement

Nomor Panggil:

T44745

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)