

***Judul:***

Perancangan mitigasi risiko keterlambatan proyek pipa gas alam = Risk mitigation delay design of natural gas pipeline project

***Pengarang/Penulis:***

Roy Gamma, author

***Subjek:***

Natural Gas Pipeline; Earned Value Management; Project Monitoring

***Nomor Panggil:***

T43609

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)