

Judul:

Perancangan mitigasi risiko keterlambatan proyek pipa gas alam = Risk mitigation delay design of natural gas pipeline project

Pengarang/Penulis:

Roy Gamma, author

Subjek:

Natural Gas Pipeline; Earned Value Management; Project Monitoring

Nomor Panggil:

T43609

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)