

**Judul:**

Analisis risiko pengadaan material pipa pada fase shipping dengan metode ex-work dalam proyek ex-work: studi kasus PT. X = Risk analysis of pipe material procurement on shipping phase with ex-work method on epc project: case study PT. X

**Pengarang/Penulis:**

Adrian Satriaaji Wiryawan, author

**Subjek:**

Shipping; Risk assessment -- Pipe material; Pipelines -- Design and construction

**Nomor Panggil:**

S65741

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)