

Judul:

Analisis risiko pengadaan material pipa pada fase shipping dengan metode free on board (FOB) dalam proyek EPC: studi kasus PT. X = Risk analysis of pipe material procurement on shipping phase with free on board (FOB) method on EPC project: case study PT. X

Pengarang/Penulis:

Mia Muharomah, author

Subjek:

Pipe -- Risk analysis; Shipping

Nomor Panggil:

S65734

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)