

Judul:

Pengembangan sistem manajemen klaim konstruksi yang terintegrasi berbasis risiko dan cmbok untuk mengurangi potensi cost dan schedule over-run di proyek EPC PT. XY = Development of integrated construction claim management system using risk management and cmbok to reduce the likelihood of cost and schedule over run in EPC project at PT XY / David Ade Rully Purba

Pengarang/Penulis:

Purba, David Ade Rully, author

Subjek:

Risk management; Claim

Nomor Panggil:

T46618

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)