

Judul:

Pengembangan sistem manajemen klaim proyek design and build untuk meningkatkan kinerja waktu dan biaya berbasis risk studi kasus: terminal bandara XYZ = Development of claim management system in design and build project to improve time and cost performance using risk approaches case study: terminal of XYZ airport

Pengarang/Penulis:

Christy Frisca Rambli, author

Subjek:

Claims; Design and Build project

Nomor Panggil:

T46655

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)