

**Judul:**

Identifikasifaktor-faktor risiko kinerja engineering yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pada proyek EPC: studi kasus: PT. X =  
Identification of risk factors in engineering performance affecting schedule performance in the execution of EPC projects: case study X Company

**Pengarang/Penulis:**

Sitorus, Desi Hartati, author

**Subjek:**

Performance works

**Nomor Panggil:**

S63424

**Penerbitan:**

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)