

Judul:

Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat akurasi estimasi biaya tahap konseptual pada proyek konstruksi bangunan gedung =
Identification of factors that affect the level of conceptual phase cost estimation accuracy in building construction projects

Pengarang/Penulis:

Muhammad Rizki Hadi Putra, author

Subjek:

Building -- Cost control; Building -- Estimates

Nomor Panggil:

S66141

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)